

«Согласовано»
на заседании Педагогического Совета
Протокол № ____ от « ____ »
_____ 20 ____ г.

«Утверждаю»
Директор МКОУ Кавказская СОШ № 8
_____ Приказ № ____ от
« ____ » _____ 20 ____ г.

План введения ФГОС ООО в МКОУ Кавказская СОШ №8

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

Ожидаемые результаты

Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО в школе.

Педагоги и руководители ОО обучены на курсах повышения квалификации к введению ФГОС ООО.

Разработаны программы учебных курсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне основного общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся

Созданы методические рекомендации для работников школы по вопросам введения ФГОС ООО.

Создано информационное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
-------------	-------	---------------	-----------

Создание Координационного совета школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО	ноябрь-декабрь 2014	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф.	Создание и определение функционала Координационного совета на основе положения о Координационном совете
Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Декабрь 2014 - январь 2015	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф.	Проект плана-графика введения ФГОС
Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО	Ноябрь 2014 года.	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на I полугодие 2015 года
Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей	Январь-февраль 2015	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф.	Внесены дополнения в план методической работы школы
Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Март 2015	Директор: Дмитриенко О.Н. Зам.директора по УВР: Сыроева В.Ф.	Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Март 2015	Рабочая группа	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Март 2015 года	Директор: Дмитриенко О.Н.	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО
Обобщение опыта реализации ФГОС НОО	апрель 2015 г.	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф. Руководитель ШМО нач.кл. Ткаченко Г.М.	Выявление положительного опыта, который может быть использован в основной школе
Участие в семинарах и совещаниях муниципального уровня по вопросам ФГОС ООО	в течение года	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф.	Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До августа 2015 года	Библиотекарь Герасимова О.М.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Разработка раздела плана	Июнь 2015 года	Зам.директора по	Проект раздела плана

внутришкольного контроля введения ФГОС ООО		УВР Сысоева В.Ф.	ВШК «Введения и реализация ФГОС»
Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО	1 раз в месяц или по мере необходимости	Рабочая группа	Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий
Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО	Май - июнь 2015	Рабочая группа	Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Апрель - июнь 2015	Рабочая группа, педагоги, ШМО	Создание основной образовательной программы ООО школы

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения.

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	Пополнение в течение года		Электронная и в печатном варианте папка нормативно-правовых документов
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	в течение года	Директор Дмитриенко О.Н.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля	февраль 2015	Директор Дмитриенко О.Н.	План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь - октябрь 2015	Директор Дмитриенко О.Н.	Должностные инструкции
Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО	Март-апрель 2015	Бурлакова М.В.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы
Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования	Август 2015.	Директор Дмитриенко О.Н.	Основная образовательная программа основного общего образования школы
Внесение изменений в программу развития школы	Август 2015 (при необходимости)	Директор Дмитриенко О.Н.	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Февраль-март 2015 г., внесение изменений до мая 2015 года	ШМО, библиотекарь Герасимова О.М., Зам.директора по УВР Сысоева В.Ф	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических

работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО.			
Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год	Август каждого года	Директор Дмитриенко О.Н.	Штатное расписание
Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу	Март 2015 года	Директор Дмитриенко О.Н.	План работы по заполнению вакантных мест, определение очередности курсовой подготовки
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	Ноябрь – декабрь каждого года	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации	ноябрь 2014-август 2015 г.	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф	Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района	Январь 2014-август 2015 г.	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф	Повышения квалификации педагогических работников
Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО	В соответствии с планом ВШК	Администрация	Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО

4. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача:

- формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ;
- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами

Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО»	Январь 2015 г. Январь 2015 г. Февраль 2015 г. Март 2015г.	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
---	--	----------------------------------	---

Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО	Январь 2015 – июнь 2015.	Рабочая группа, руководители ШМО	Проект основной образовательной программы ООО школы
Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Июнь 2015 года	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф Учителя-предметники	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
Разработка рабочих программ внеучебной деятельности учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью	Июнь -август 2015 г.	Зам.директора по ВР Чернышова Е.В.	Рабочие программы внеучебной деятельности
Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы	Декабрь -август 2015	Зам.директора по ВР Чернышова Е.В.	Проект раздела ООП ООО школы
Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования	постоянно	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф	Оказание методической помощи, журнал консультаций
Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы	В течение всего периода	Администрация школы	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
Проведение методических совещаний и открытых уроков и воспитательных мероприятий в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» «Инструменты оценивания УУД», по материалам курсов повышения квалификации педагогов	В течение года	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф, Зам.директора по ВР Чернышова Е.В.	Обобщение и обмен опыта учителей школы
Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа»	По мере поступления информации	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф, Зам.директора по ВР Чернышова Е.В.	Специальный выпуск дисков

«ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка»			
Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	По мере поступления	Зам.директора по УВР Сыроева В.Ф, Зам.директора по ВР Чернышова Е.В.	Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта

6. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования

Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	постоянно	Директор Дмитриенко О.Н.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы	постоянно	УВР Сыроева В.Ф, Зам.директора по ВР Чернышова Е.В., отв. За размещение на сайте школы Цыпильников В.Ю.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Проведение родительских собраний в будущем 5 классе Цель: информирование о введении ФГОС ООО в 5 классе, презентация проектов образовательных программ внеурочной (внеучебной) деятельности	май 2015		Знакомство родителей

7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы

Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей	Январь-февраль 2015 г.	Члены Координационного совета	Определены потребности
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	Март-август 2015	Директор Дмитриенко О.Н.	План мероприятий
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение года	Директор Дмитриенко О.Н.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Апрель 2014г. - август 2015г.	Директор Дмитриенко О.Н.	Создание комфортного школьного пространства
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО.	С сентября 2015г.	Директор Дмитриенко О.Н.	Внесение изменений

Приложения:

- Приказы:
 1. Об организации подготовки школы к введению ФГОС ООО (ноябрь 2014)
 2. Об утверждении плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО (декабрь 2014)
 3. Об утверждении Программы развития школы (апрель-май 2015)
 4. О создании и полномочиях Координационного совета по введению ФГОС ООО (ноябрь 2014)
 5. О внесении изменений в нормативно-правовые акты учреждения
 6. О утверждении режима работы школы, годовом календарном графике на 2015 – 2016 учебный год (30.08.2015 – 01.09.2015)
 7. Об утверждении положения о мониторинге
 8. Об утверждении локальных актов школы (май 2015)
 9. Об утверждении УМК, планируемого к использованию в 2015 – 2016 уч.году (апрель 2015)
 - Положения:
 1. Положения о координационном совете во введении и реализации ФГОС нового поколения в школе
 2. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ на основе ФГОС ООО
 3. Положение о рабочей программе учебных предметов на основе ФГОС ООО
 4. Положение о внутренней оценке результатов освоения ООП ООО
 5. Положение о внутришкольном мониторинге качества образования в 5 – 9 классах общего образования
 6. Положение об организации внеурочной (внеучебной) деятельности в условиях введения ФГОС ООО
 7. План методической работы по сопровождению перехода на ФГОС ООО
 - Должностные инструкции
 1. Учителя –предметника, работающего в 5 – 9 классах в условиях перехода на ФГОС ООО